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Planung
Welche Schritte werden bei der Projektplanung durchlaufen?

Zunachst wird das Projekt in Giberschaubare und abgrenzbare Arbeitsbereiche zergliedert, um eine
Ubersicht aller Aktivitaten zur Erreichung eines Ziels zu erhalten.

Nach einer Gliederung dieser Arbeitsbereiche liegt ein Projekt-Strukturplan in folgender Form vor:
Hauptaufgabe-Teilaufgabe-Arbeitspakete

Um von Anfang an alle fir die Realisierung des Plans relevanten Aspekte zu berticksichtigen, empfiehlt
sich die friihzeitige Einsetzung eines Arbeitsausschusses, dessen Mitglieder es verstehen, in enger
Zusammenarbeit den Projekt-Strukturplan erfolgreich umzusetzen.

Vorteile der Kombination Arbeitsausschufl und Projekt-Strukturplan sind, dass

¢ alle fur die Planung wichtigen Daten und Informationen effektiv weiter gegeben und bereitet
werden

¢ unterschiedliche Fachkenntnisse, Erfahrungen und Ideen genutzt werden kdnnen,

¢ und dass die erforderliche Zeit fur die Erarbeitung des Plans durch Arbeitsteilung im Team
eingehalten werden kann.

Um effektiv arbeiten zu kdnnen, kann die Kombination Arbeitsausschuss und Projekt-Strukturplan wie
folgt dargestellt werden:

Gesamtleitung

Arbeitskreis Offentlichkeitsarbeit

Arbeitskreis Finanzen Arbeitskreis Organisation

Werbung Planung Planung
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Arbeitskreis Offentlichkeitsarbeit

Arbeitskreis Finanzen Arbeitskreis Organisation
Presse Uberwachung Mitarbeit
Vereinszeitung Einnahmen Raume
Plakate Ausgaben Sportstatten
Handzettel Steuern Gerate
Schaukasten Gema Siegerpreise
Einladung Genehmigungen Schiedsrichter

Beispiel fur die Aufgliederung der Arbeitsbereiche
Im Rahmen der Gesamtzielsetzung arbeitet jeder Arbeitskreis in seinem Bereich autonom:

Der Hauptverantwortliche kann Teilaufgaben bzw. Arbeitspakete an entsprechende Mitarbeiter vergeben
oder weitere Mitarbeiter um Unterstltzung bitten.
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